



# YEPP MONVISO

## PIANO OPERATIVO 2016

### **SCHEDE PROGETTI**



[www.yepp.it/monviso](http://www.yepp.it/monviso)

## SOMMARIO

In Sintesi.....	3
Il Contesto.....	4
La Partnership: il coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni.....	5
Gli incontri e alcune attività del gruppo di supporto.....	6
Temi e obiettivi YEPP Monviso 2015.....	8
Criteri YEPP Monviso 2015.....	8
La struttura del piano operativo.....	10
Risultati attesi.....	11
<b>“ComunicAZIONE” .....</b>	<b>12</b>
In Sintesi.....	12
Obiettivi.....	12
Area di afferenza principale.....	12
Obiettivi specifici.....	12
Attori coinvolti .....	13
Criteri di qualità.....	13
Finanziatori.....	14
Fasi del progetto.....	14
<b>“All'estero con YEPP” - Laboratorio Progettazione e Diffusione Scambi Europei. ....</b>	<b>15</b>
In Sintesi.....	15
Obiettivi.....	15
Area di afferenza principale.....	15
Obiettivi specifici.....	16
Attori coinvolti .....	16
Criteri di qualità.....	17
Finanziatori.....	17
Fasi del progetto.....	17
<b>“Festivalle 2.0” .....</b>	<b>20</b>
In Sintesi.....	20
Obiettivi.....	20
Area di afferenza principale.....	20
Obiettivi specifici.....	20
Attori coinvolti .....	21
Criteri di qualità.....	21
Finanziatori.....	21
Fasi del progetto.....	21
<b>“AcchiappaSOGNI” .....</b>	<b>24</b>
In Sintesi.....	24
Obiettivi.....	24
Area di afferenza principale.....	25
Obiettivi specifici.....	25
Attori coinvolti .....	25
Criteri di qualità.....	26
Finanziatori.....	26
Fasi del progetto.....	26
<b>“Giovani con Trasporto” .....</b>	<b>29</b>
In Sintesi.....	29
Obiettivi.....	29
Area di afferenza principale.....	29

## In sintesi

Il Piano operativo di **Yepp Monviso 2016** proviene da un lungo lavoro di valutazione generale che il Gruppo di Supporto ha svolto a partire da ottobre 2015 fino a Febbraio 2016.

In questo periodo si è dovuto anche predisporre il **nuovo protocollo di intesa** per il proseguimento del progetto nel **biennio 2016/2017**.

Il nuovo protocollo, che vede come capofila l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, ha coinvolto ufficialmente anche nuovi partner quali l'Unione Montana Valle Varaita e il Consorzio Monviso Solidale.

I **comuni aderenti** a questo nuovo protocollo sono aumentati e ad oggi **sono 14**.

La valutazione finale del triennio 2013/2015 ha fatto emergere una serie di difficoltà organizzative e di partecipazione che hanno condotto il gruppo a decidere una diversa forma organizzativa e progettuale, ovviamente sempre in linea con la metodologia YEPP.

In sintesi:

- Molti giovani che hanno seguito tutti e i 3 anni di progetto si sono diplomati agli istituti superiori e conseguentemente hanno intrapreso strade (lavorative e/o di studio) che li hanno portati all'impossibilità di essere presenti, per motivi di lontananza geografica o di impegno.
- La difficoltà di spostamenti nelle diverse valli durante le riunioni serali, la difficoltà dei giovanissimi a partecipare a tutti gli incontri del Gruppo di Supporto ogni 2 settimane, e il cospicuo numero di progetti, molto spesso ha rallentato il processo di valutazione intermedia e la ridefinizione delle azioni e del budget a disposizione, lasciando così di fatto bloccati alcune risorse economiche di alcuni progetti che in realtà potevano servire ad altre azioni.
- Inoltre, il cospicuo numero di progetti e la conseguente frammentarietà del budget a disposizione, in tutti gli anni precedenti ha sempre portato i giovani a ridimensionare il loro progetto, vivendo anche un calo motivazionale.

Per questo nuovo biennio, anche in vista della auspicata autonomia, il gruppo ha quindi deciso di modificare la modalità di selezione delle idee e ha messo un limite al numero di progetti, di modo da essere più agili e responsabili nella valutazione intermedia e nella ridefinizione delle azioni.

Si sono definiti meglio i ruoli e le responsabilità del "Responsabile" del progetto, che è diventato quindi un tassello indispensabile per la selezione delle idee. Esso ha il dovere di essere presente a tutti gli incontri programmati (sempre e comunque aperti a tutti), mentre le riunioni con tutto il gruppo di supporto saranno meno frequenti e si spera quindi maggiormente partecipati.

Anche l'impianto di valutazione sui progetti del Piano Operativo, ha messo in luce diverse difficoltà che hanno orientato il gruppo ad alcune decisioni (in alcuni casi, anche sofferte). Alcuni progetti "storici" si sono messi in standby e per altri progetti si stanno attuando alcune collaborazioni con altri enti/progetti per avere maggiori finanziamenti.

Nel corso della ri-progettazione sono stati quindi presi in considerazione gli indicatori e gli aspetti qualitativi e quantitativi definiti nell'impianto di valutazione.

Tutto il gruppo è stato coinvolto nella ri-progettazione, ed in questa fase sono stati coinvolti nuovi giovani attivi e nuove associazioni presenti sul territorio che hanno fin da subito avuto un ruolo attivo nel gruppo.

Sono entrati a far parte stabile del gruppo di supporto anche alcuni giovani che negli anni passati avevano partecipato ad alcuni corsi/azioni dei progetti di Yepp Monviso.

Di seguito riporteremo, dopo alcune parti introduttive legate al contesto, gli elementi peculiari dei vari progetti.

## Il contesto

Le problematiche dei giovani abitanti le comunità montane seguono ed evidenziano le criticità di un contesto caratterizzato in particolare da scarso sviluppo economico in un percorso che ha visto negli ultimi vent'anni un progressivo aumento delle diseguaglianze a livello territoriale a svantaggio delle aree montane. Queste evidenze hanno suffragato il lavoro iniziato da anni (2007) sulle politiche giovanili nel saluzzese ("Indagine Target 14-20 Scuole Superiori di Saluzzo") e confermato quanto le generali criticità appartenenti al mondo giovanile trovino nelle aree montane una amplificazione tale da minare il futuro dei territori stessi (Cfr. Analisi del Contesto <http://www.yepp.it/monviso/analisi-contesto-2014> ).

Il territorio di Yepp Monviso è potenzialmente ricco, ma a causa di alcuni aspetti legati alla frammentarietà dei vari comuni e ai problemi legati alla mobilità, nei primi anni di lavoro è stato complesso operare in modo organico e trasversale, "costringendo" i giovani a lavorare con altri giovani di comuni diversi e con le amministrazioni e le associazioni locali.

Nonostante queste difficoltà nella realizzazione delle attività, la messa in rete e la collaborazione tra diversi enti risultano essere virtuose e generative, anche in termini di ricaduta economica sul territorio.

A conferma di questa tesi è l'aumento delle amministrazioni locali che hanno aderito al nuovo protocollo di intesa per il 2016 e 2017, anche grazie alle altre progettazioni che YEPP Monviso ha saputo tessere in partenariato ad altri enti (es. Giovani con trasporto, YESS, PLG, ecc.)

Anche i nuovi giovani maggiorenni, e le associazioni giovanili locali, che sono stati coinvolti hanno permesso la crescita e l'aumento delle competenze acquisite da ragazzi (alcuni di essi anche molto giovani: 14 e 15 anni) nell'ambito della partecipazione giovanile e dell'advocacy.

Le azioni realizzate sul territorio con i contributi delle diverse Fondazioni, grazie al lavoro costante delle due educatrici di comunità, hanno permesso a YEPP Monviso di potersi ridefinire senza perdere gli obiettivi, mantenere il gruppo in relazione e reggere anche alle difficoltà tempistiche/burocratiche per la ridefinizione del protocollo di intesa che si è dovuto delineare e prestabilire per questo nuovo biennio 2016/2017.

Tra le principali problematiche dei progetti individuate, occorre focalizzarsi sull'aggancio di nuovi giovani/giovanissimi, e soprattutto sui comuni ad oggi ancora "dormienti", comuni in cui è complesso il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni nelle attività Yepp.

Rispetto alla realizzazione e il coinvolgimento dei diversi comuni, forse si sta iniziando a percepire un leggero cambio di prospettiva. Ovvero: iniziare a ragionare come unico territorio e non per singoli comuni. Questo si inizia ad intravedere leggermente almeno nei giovani che da più anni partecipano al progetto.

Il presente Piano Operativo contiene la descrizione delle attività concordate durante gli incontri di progettazione partecipata che il Gruppo di Supporto Yepp Monviso intende realizzare nel corso del 2016, inizio 2017.

Alla luce dell'esperienza del triennio precedente, ma soprattutto in base alla valutazione conclusiva del 2015 è emersa una forte necessità di dedicare alcuni mesi di lavoro con il gruppo per concordare una mission condivisa da perseguire nel biennio 2016-2017. Tale biennio sarà particolarmente cruciale in quanto obiettivo principale è quello di creare un gruppo sempre più consolidato di giovani attivi e competenti capaci di gestire in maniera autonoma la progettazione e la realizzazione di attività ed eventi sul territorio per i giovani.

Proprio per perseguire tale obiettivo e secondo quanto emerso dalla valutazione il gruppo di supporto ha deciso di lavorare sui temi dell'identità del gruppo in modo tale da rafforzare anche il senso di appartenenza al fine di aumentare la partecipazione.

Dopo il lavoro di questi mesi il gruppo si è riunito in due giornate di progettazione e in 5 incontri collettivi serali ed ha dato forma ai progetti presentati nel suddetto documento.

Alcuni progetti sono in linea e in continuità con i progetti del triennio precedente altri sono innovativi, ma fortemente in linea con la valutazione finale del 2015.

## **La partnership: il coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni**

La partnership in questo nuovo anno si è modificata anche dal punto di vista istituzionale, in quanto il triennio iniziale di progetto si è concluso a termine 2015 con la contemporanea chiusura della Comunità Montana delle Valli del Monviso, ente capofila nel triennio 2013-2015. A fronte di un lungo lavoro del Coordinatore e del Facilitatore della Valutazione, si è individuata l'Unione Montana dei Comuni del Monviso come capofila del nuovo Protocollo di Intesa per il biennio 2016/2017.

L'attuale protocollo prevede la possibilità a qualsiasi comune di aderire singolarmente, anche se non facente parte delle neonate Unioni di Comuni (vedi comune di Envie).

A portare lustro e prestigio al lavoro svolto in questi anni, oltre all'aumento di comuni aderenti, è anche il Consorzio Monviso Solidale, che a seguito di diversi incontri di conoscenza e presentazione delle attività, ha sottoscritto ufficialmente quello che da sempre ha promosso e supportato in diversi modi, ossia il lavoro di sviluppo di comunità a partire dai giovani.

Questa sottoscrizione, ad oggi non prevede nessuna compartecipazione finanziaria, ma sicuramente inserisce il progetto YEPP Monviso in quelle che sono le linee di sviluppo del nuovo welfare e potrà aprire ad altre progettazioni come ad esempio il progetto Y.E.S.S..

Oltre al protocollo istituzionale, il rinnovato gruppo supporto di YEPP Monviso, vede anche il partenariato pratico ed attivo dell'associazione giovanile B612Lab.

Questa associazione di giovani del saluzzese è presente e partecipa al gruppo di supporto e si occuperà anche di curare l'aspetto comunicativo di YEPP Monviso attraverso il progetto "ComunicAZIONE". I B612Lab sono molto attivi ed hanno già acquisito negli anni alcune esperienze progettuali, anche premiate dalla vittoria ad alcuni bandi, come il bando ORA della Compagnia San Paolo.

Di seguito un breve aggiornamento sulla situazione attuale divisa per aree:

**il gruppo di supporto**, a seguito di un periodo di valutazione e riorganizzazione del gruppo di supporto, alcuni giovani maggiorenni, con competenze maturate in YEPP e in altri progetti giovanili, si sono assunti un ruolo di responsabilità maggiore.

Essi sono i responsabili dei progetti e cercano di coinvolgere i giovani nella progettazione e svolgimento delle azioni.

I responsabili si incontrano con maggior frequenza (incontri sempre aperti) ed hanno l'onere ed onore di valutare l'andamento dei progetti, effettuare spostamenti di budget e direzione del P.O. in corso.

Questa impostazione, in questo prossimo anno ancora supportata da coordinatore e valutatore, è stata pensata per velocizzare alcuni processi (che si sono verificati critici gli anni scorsi) e preparare il gruppo ad una gestione autonoma del processo.

Il gruppo di supporto si riunirà con minor frequenza di modo da permettere ai più giovani di percepire meno la pesantezza degli incontri serali.

**I 14 comuni di Yepp Monviso 2016**, ad oggi fanno parte della rete Yepp Monviso i seguenti comuni: Bellino, Brondello, Castellar, Envie, Frassino, Martiniana Po, Melle, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rossana, Sanfront, Venasca.

**terzo settore**, sono state coinvolte diverse associazioni (A.Cu.Me, B612Lab, Topinabò, Alpinside, ecc.) ed enti locali (Consorzio Monviso Solidale, Saluzzo CLAB, Fondazione Amleto Bretoni, Comune di Saluzzo e Istituti di istruzione secondaria) con l'obiettivo di lavorare in maniera trasversale su tutto il territorio del saluzzese, decentrando le attrattive per i giovani. Inoltre si è sviluppata una forte collaborazione con la Cooperativa Armonia Work (capofila del progetto Giovani con Trasporto) con la quale si sta perseguendo l'obiettivo di facilitare la mobilità giovanile nelle valli (presente nei precedenti P.O. Ma che necessitava di maggiore struttura e risorse, ad oggi individuate nel progetto Giovani con Trasporto).

### **i giovani:**

come detto precedentemente, a seguito di una naturale crescita dei ragazzi, il gruppo ha subito un ridimensionamento, in quanto molti giovani si sono trasferiti in grandi città per proseguire gli studi, oppure hanno meno tempo a disposizione in quanto hanno intrapreso un percorso lavorativo.

il gruppo di supporto, attualmente è costituito da una quindicina di ragazzi, che con l'aiuto strumentale delle due educatrici, del coordinatore e del ricercatore ha lavorato insieme alle associazioni e agli amministratori proponendo un piano operativo organico che rispetta appieno i principi Yepp, in particolare ha una ricaduta duratura sul territorio coinvolgendo i giovani in prima persona anche nel rapportarsi con le istituzioni locali.

## **Gli incontri e alcune attività del Gruppo di supporto**

Il gruppo di supporto nel periodo gennaio 2015-gennaio 2016 si è riunito in:

- 21 incontri serali (h 20,30-23,00) spostandosi in maniera alternata nei vari comuni aderenti al progetto;
- 2 incontri di valutazione intermedia;
- 1 incontro di valutazione finale;
- 6 incontri di progettazione;
- Due giornate intensive di progettazione a Melle e ad Envie

Anche per tutto il 2015 e il 2016 A.Cu.Me. (Associazione Culturale di Melle) è stata confermata associazione capo fila del progetto partecipando attivamente alle riunioni del Gruppo e, come previsto dal progetto stesso, supportando le azioni previste per la realizzazione del Piano Operativo seguendo direttamente la parte economica e burocratica in linea con gli obiettivi progettuali.

Sono state realizzate le azioni previste nel Piano Operativo 2015, specificatamente:

- PreFermento: corso "Kit birra fai da te" a Pagno;
- WordPress: corso di internet a Paesana e Venasca;
- Street art – la cultura hip hop attraverso i corsi DJ e Writing a Pagno e Melle;
- Festivalle: evento a Brondello;
- Scambi formativi ed opportunità esperienziali all'estero;
- Monvisobus line: individuazione candidato, ma conseguente ri-progettazione perchè bloccati dalla burocrazia.
- Yepp we can: allestimento spazio aggregativo a Melle;
- Yepp Immaginazione: corso video a riprese a Melle;

Oltre all'avvio dei progetti presentati nel Piano Operativo 2015 e alla realizzazione di buona parte delle azioni previste sul territorio sono stati organizzate le seguenti attività a cui giovani di Yepp Monviso hanno aderito:

- scambio in Norvegia (due partecipanti);
- scambio in Finlandia (due partecipanti);
- attività di promozione durante evento Wey Cup a Saluzzo;
- partecipazione evento "Fill in the gap" a Frassinò e Melle;
- scambio con Yepp Langhe;
- attività di promozione in tutti gli Istituti Superiori di Saluzzo;
- progetto "Build your future" e scambio europeo a Berlino;

Sono stati inoltre organizzati momenti ludici e conviviali, cene di gruppo (Venasca, Melle, Saluzzo, Brondello) al fine di favorire le dinamiche e la coesione del gruppo.

Le educatrici professionali hanno contribuito al progetto attraverso un supporto nella realizzazione delle azioni previste dalla progettazione e avviando un lavoro di educativa di strada con l'obiettivo di coinvolgere nuovi giovani.

Il coordinatore e il ricercatore locale si sono riuniti a cadenza settimanale in incontri di programmazione e aggiornamento e hanno partecipato a diverse giornate di supervisione e di formazione organizzate da Yepp Italia e altri enti, a supporto dell'attività svolta.

Inoltre, negli ultimi mesi del 2015 e i primi del 2016 hanno curato tutta la parte relativa alla chiusura della Comunità Montana, all'individuazione di un nuovo capofila e alla stesura del nuovo protocollo di Intesa per il progetto YEPP Monviso 2016/2017.

## Temi e obiettivi YEPP Monviso 2016


I Temi e gli obiettivi generali del progetto restano invariati, in quanto nelle nuove valutazioni risultano ancora sempre attuali e necessari.

Però con il subentro di alcuni membri nel gruppo è stata messa particolare attenzione e importanza alla COMUNICAZIONE.

Comunicazione si del progetto YEPP Monviso, che ancora molti giovani non conoscono, ma anche alle diverse opportunità presenti nel territorio che non arrivano alla portata dei giovani.

Un altro tema emerso è quello della formazione, interna ed esterna, dei giovani per permettere loro di far fronte alle diverse questioni burocratiche ed amministrative di modo da poter essere più attivi sulle loro comunità.

Fig. 1 : Mappa Temi e obiettivi individuati dal GS YEPP Monviso  
(meglio consultabile sul sito internet)



## Criteri YEPP Monviso 2016

Tutto il gruppo di supporto YEPP Monviso ha stabilito e/o fatto suoi alcuni criteri di qualità applicabili a livello generale e trasversale a tutto il progetto: Trasparenza, Sviluppo di comunità, rispetto dell'ambiente, giovani progettisti ed empowerment.

- Lo SVILUPPO DI COMUNITÀ a partire dai cittadini direttamente interessati al proprio territorio, i quali possono essi stessi incidere nel contesto in cui sono. Il gruppo di supporto vuole essere un gruppo misto che si confronta, risolve, promuove e autogestisce le attività.



- L'attenzione all'AMBIENTE, minimizzando l'impatto ambientale e valorizzando il territorio e l'ambiente circostante.
- I GIOVANI sono tutti impegnati come giovani PROGETTISTI. Ogni gruppo di lavoro ha al suo interno almeno due giovani progettisti e si tende alla gestione autonoma dei giovani in un futuro.
- L'EMPOWERMENT e passaggio di competenze avviene sia a livello di gruppo di supporto che all'interno dei singoli progetti attraverso azioni specifiche.
- Ogni attività deve impegnarsi per coinvolgere maschi e femmine, diverse nazionalità o culturale giovani di diversi comuni per rispondere al criterio delle PARI OPPORTUNITÀ.
- La TRASPARENZA finanziaria e di gestione, ogni cosa sarà resa pubblica, il piano operativo con i vari progetti saranno pubblicati sul sito e accessibili a tutti.
- Il criterio di ZONE: ovvero coinvolgere in ogni progetto più aree o comuni, minimo 2 comuni, meglio se di vallate diverse.

In seguito, ogni progetto specifica meglio ed integra altri criteri di qualità ai quali i progetti si attengono.




Fig. 2 : Mappa criteri individuati dal GS YEPP Monviso

## La struttura del piano operativo

Alla luce degli obiettivi, dei criteri emersi e dalla riflessioni inerenti la valutazione degli scorsi anni di lavoro, dopo svariati incontri e confronti, il gruppo di supporto ha elaborato i seguenti progetti che costituiscono il piano operativo 2016.

### Piano Operativo YEPP Monviso 2016



Specificatamente le proposte del Piano Operativo si concentrano in diverse aree con particolare attenzione alla comunicazione e alla formazione dei giovani.

Alcune azioni rappresentano l'evoluzione e il proseguimento di una formazione specifica acquisita nel anno precedente, sono fortemente voluti e sostenuti anche dai giovani che l'anno scorso hanno partecipato alle attività soltanto come "fruitori" di un servizio e che quest'anno, invece, si sono impegnati fattivamente anche nella fase di progettazione.

Il progetto "Laboratorio di progettazione e diffusione di scambi Europei" è una crescita del progetto "All'Estero con YEPP" che, oltre a proporsi di diffondere le possibilità, quest'anno proverà a contribuire alla progettazione ed eventuale realizzazione (in caso di approvazione e finanziamento) di uno scambio internazionale giovanile del programma ERASMUS+.

Come accennato precedentemente, la collaborazione con il progetto "Giovani Con Trasporto", invece permetterà di sviluppare maggiormente il progetto "MonvisoBUS" degli scorsi anni che ha incontrato diversi ostacoli (burocratici ed economici) ai quali il Gruppo di Supporto non è riuscito a superare. Ma con l'avvio di questo progetto e la forte partnership e competenza dei diversi attori, si intravede la realizzazione di quel servizio tanto utile quanto indispensabile per permettere ai giovani di usufruire maggiormente delle proposte culturali e giovanili che gli vengono offerte e vivere e percepire il loro territorio meno marginale e più attrattivo.

In linea con il lavoro del 2014 e del 2015, il piano operativo prevede la realizzazione del Festivalle 2.0.

Dopo il successo dello scorso anno, si continuano a perseguire gli obiettivi di: offrire maggiori opportunità di protagonismo giovanile, dare visibilità al progetto YEPP MONVISO e coinvolgere attivamente nuovi giovani per il proseguo delle attività, creando così un evento comune a tutti i territori. Anche per quanto concerne il Festival i giovani saranno "progettisti", il loro coinvolgimento sarà diretto in tutte le fasi del lavoro in modo tale da favorire ed accrescere le competenze e l'advocacy in linea con gli obiettivi progettuali.

Alcuni giovani del gruppo di supporto, che si sono assunti la responsabilità di questo progetto, hanno anche intrapreso una nuova sfida di partecipazione, costituendo in sostanza la nuova proloco del loro comune, con la quale quindi ci sarà una stretta collaborazione.

## **Risultati attesi**

Per il raggiungimento dei precedenti obiettivi il gruppo di supporto intende avvalersi anche dell'ausilio di due figure professionali che orienteranno la loro attività prestando attenzione ai comuni dormienti con l'obiettivo di aumentare l'adesione al progetto e il numero dei partecipanti anche attraverso l'organizzazione di altre attività collaterali.

Le educatrici saranno inoltre di sostegno ai ragazzi in alcune fasi di realizzazione delle azioni previste nei singoli progetti.

Il piano operativo quest'anno prevede anche un progetto specifico per aumentare la visibilità del progetto Yepp (aspetto sul quale si è sempre sentita mancanza), della metodologia e delle attività attraverso un piano di comunicazione attraverso la redazione di comunicati stampa e la diffusione alle principali testate locali, utilizzo dei social media, creazione di contenuti specifici, ecc..

Il coordinatore e il ricercatore, con il supporto di tutto il gruppo, cercheranno altresì di costruire, e laddove già presente potenziare, una rete di enti, amministrazioni, associazioni, giovani volta a migliorare la qualità di vita dei giovani delle valli e a reperire nuovi finanziatori ed opportunità di potenziamento.

Inoltre in questo biennio, si cercherà anche di accompagnare il gruppo ad una sempre maggiore autonomia.

## **Schede progetti**

Seguono adesso nel dettaglio i diversi progetti del Piano Operativo. Per il Budget relativo si faccia riferimento al file allegato.

# “ComunicAZIONE!”

## In Sintesi

I social network hanno cambiato il modo in cui intendiamo la comunicazione e hanno creato una sorta di nuovo codice che si va differenziando dai modelli generalmente riconosciuti. Esserci e comunicare un avvenimento nel modo corretto e con i giusti mezzi è di capitale importanza. Il progetto “comunicAZIONE”, attraverso una diffusione social e multimediale, ha come obiettivo la creazione di un network di esperienze, contatti, notizie ed opportunità. Partendo dalle esperienze pregresse (workshop video - Wordpress Startup Course) si intende rafforzare e strutturare maggiormente il gruppo di interessati, ponendo in essere una realtà formata ed operativa sulla comunicazione, ufficio stampa e social media marketing.

## Obiettivi

- Apprendere nuove competenze
- Aumentare la visibilità dei giovani e delle loro qualità
- Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio
- Aumentare la capacità dei soggetti del Gruppo di Supporto nell'organizzazione di una comunicazione efficace ed efficiente
- Aumentare la partnership esterna ed interna
- Valorizzare il territorio delle valli del Monviso offrendo informazioni e servizi
- Collaborazione con altri siti YEPP
- Favorire le occasioni di socializzazione e team building
- Proseguire e strutturare ulteriormente una duratura realtà giovanile capace di organizzare e gestire un progetto di comunicazione
- Far conoscere e rendere accessibili le opportunità sul territorio nazionale ed europeo

## Area di afferenza principale

- Culturale
- Socio-educativa
- Economico-imprenditoriale
- Occupazionale lavorativa
- Ambientale

## Obiettivi specifici

- scrivere 4 post a settimana su Facebook in orari ed in giorni programmati, per ottenere il massimo dell'affluenza. Si prevede l'utilizzo delle inserzioni a pagamento
- creare 1 newsletter mensile, come richiesto da YEPP Italia. Caricabile sul sito e condivisibile sui social.
- Preparazione di un Comunicato stampa per gli eventi specifici
- realizzazione di 1 breve video (1:30/2 min) su Facebook al mese. Intervista ai ragazzi e/o agli amministratori/operatori. Perché YEPP è fatto di persone e non solo di azioni.
- Realizzazione di 1 video completo per ogni attività del P.O.
- Gestione settimanale del sito Web (e condivisione sui social)
- predisposizione e un appuntamento formativo interno al gruppo di supporto su Google calendar (per migliorare la gestione e la comunicazione interna) con appuntamenti, orari, eventi, scadenze

- Storytelling narrativo:  
Per raccontare al meglio, tramite la condivisione dei post su Facebook, la mission del progetto e tutte le sue sfumature, sono necessarie una serie di attività di comunicazione. Di seguito sono abbozzate quelle principali. Durate l'anno ne verranno strutturare altre direttamente con i ragazzi del gruppo.
- **I LUOGHI DI YEPP** - Ogni due settimane dedicare un giorno della settimana ad un paese che fa parte di YEPP: informazioni, la sua storia, qualche aneddoto (efficace se un ragazzo che vive in quel paese lo raccontasse secondo il suo modo di vedere le cose). Azione importante per il senso di comunità e per rendere tutti partecipi della grande varietà culturale delle valli del Monviso.
- **I RICORDI DI YEPP** - ogni due settimane dedicare un post ad una azione avvenuta gli anni precedenti in YEPP Monviso. Importante per tenere traccia del percorso svolto
- **YEPP IN UNO SCATTO:** ogni due settimane viene pubblicata una foto professionale realizzata da un giovane delle valli del Monviso. Utile per valorizzare i talenti e per fornire una comunicazione di qualità.

## Attori coinvolti

### Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

GABRIELE PAPPALARDO: Responsabile

MATTIA BIANCO: Responsabile

### Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:

Collaborazione con i gruppi di progettazione che necessitano di un percorso di comunicazione, quindi tutti i progetti.

Collaborazione con coloro che nel gruppo di supporto vorranno intraprendere un percorso di formazione (learning by doing) rispetto alla comunicazione strutturata e professionale.

### Membri esterni al gruppo di supporto:

Tutti i siti YEPP Italia

Comuni della rete Yepp Monviso

Associazioni locali

Associazione B612 Lab (realizzazione video)

## Criteri di qualità

- **Empowerment:** educare i giovani all'imprenditorialità e al valore delle iniziative bottom-up; si prevede la creazione di un gruppo di interesse sul tema della comunicazione da formare ed accompagnare ad un maggior coinvolgimento e responsabilità, nel corso del tempo.
- **Partnership:** Comuni Valli del Monviso; Pro Loco; Associazione B612Lab; YEPP Porta Palazzo; Scuole Medie, Comuni delle Valli del Monviso; Istituti superiori; Progetto VISITMOVE; Progetto Saluzzo C-Lab, enti ed associazioni delle valli del Monviso, altri siti yepp che lavorano sul tema.
- **Durabilità:** è prevista la continuazione di tutte le azioni legate alla comunicazione ordinaria, obbligatoriamente necessaria. L'aspetto della comunicazione è quanto mai importante per fare emergere il lavoro che viene svolto. L'obiettivo è quello di coinvolgere nuovi giovani che si appassionino al tema della comunicazione e apprendano le varie competenze necessarie al mantenere ed implementare una comunicazione strutturata ed efficace.
- **Giovani progettisti:** sia la parte formativa che la parte progettuale metteranno al centro i giovani partecipanti accompagnandoli al lavoro in team e al miglioramento continuo;

- **Passaggio di competenze:** i due responsabili del progetto (più esperti) formeranno un gruppo di giovani "social media operator" che apprenderanno tutte le competenze utili ad attuare una buona comunicazione;
- **Internazionalità:** il progetto prevede l'inserimento di contenuti fruibili a livello internazionale, al fine di integrare la piattaforma e proporsi al di fuori del contesto locale;

## Finanziatori

- Compagnia San Paolo
- Fondazione CRC
- Fondazione CRSaluzzo
- Partecipanti attività (quote di partecipazione/iscrizione)
- Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con possibilità di utilizzo spazi e strutture)

## Fasi del progetto

### FASE 1 - conoscenza e interazione con gli attori presenti sul territorio

L'iniziativa prevede la conoscenza con le associazioni presenti sul territorio ed i nuovi comuni entrati a far parte di YEPP Monviso. Parallelamente viene strutturato e rafforzato il gruppo di lavoro (responsabili e giovani) e si inizia un primo percorso di formazione alla comunicazione social, con verifiche immediate

**Responsabili:** Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

**Aiutanti:** Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

**Durata:** da 1/06/2016 al 31/07/2016

**Voci di spesa:** (vedi piano economico in allegato - "Budget YEPP Monviso 2016")

### FASE 2 - Comunicazione e realizzazione media content

La seconda fase consiste nella messa in pratica del piano di comunicazione e dello storytelling narrativo (come da Obiettivi Specifici). In collaborazione con L'associazione B612, il gruppo di ragazzi realizzerà i media content (foto e video) utili alla comunicazione ordinaria e alla comunicazione specifica di ogni evento.

**Responsabili:** Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

**Aiutanti:** Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

**Durata:** da 1/08/2016 al 31/05/2017

**Voci di spesa:** (vedi piano economico in allegato - "Budget YEPP Monviso 2016")

### FASE 3 - Verifica risultati e formazione finale

L'ultima fase prevede l'analisi dei risultati, utile a progettare la comunicazione a venire. E' prevista una formazione conclusiva aperta a tutti: Organizzata dai responsabili del progetto e dal gruppo di ragazzi.

**Responsabili:** Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

**Aiutanti:** Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

**Durata:** da 1/06/2017 al 30/06/2017

**Voci di spesa:** (vedi piano economico in allegato - "Budget YEPP Monviso 2016")

## **"All'estero con YEPP"- Laboratorio Progettazione e Diffusione Scambi Europei.**

### **In Sintesi**

Il progetto, che si pone come ulteriore sviluppo dell'iniziativa "All'estero con YEPP" (Piano Operativo 2015), consiste in un laboratorio di progettazione scambi giovanili nell'ambito del Programma Erasmus + (Azione Chiave 1). In particolare, si prevedono diverse attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani delle valli saluzzesi nella partecipazione ai progetti di scambio giovanile:

- Azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del programma Erasmus +, da svolgersi attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni locali e gruppi informali di giovani, pagine facebook;
- Costituzione di una rete di contatti con altre associazioni organizzatrici di scambi (anche diverse da YEPP) e diffusione delle opportunità di scambio proposte dalle associazioni
- Avvio di un laboratorio di progettazione finalizzato alla redazione di almeno un progetto di scambio giovanile da implementarsi nel territorio delle valli di YEPP Monviso.

### **Obiettivi**

- Favorire scambi/visite giovanili a livello locale e internazionale
- Favorire occasioni di socializzazione
- Aumentare le opportunità culturali e formative nelle valli del Monviso
- Apprendere nuove competenze nel campo della progettazione giovanile ed europea
- Applicazione di metodi di educazione non formale
- Fornire opportunità di formazione culturale e artistica
- Valorizzare il territorio delle Valli del Monviso
- Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio e di altri Paesi Europei
- Costituire una realtà giovanile capace di organizzare e gestire progetti di scambio internazionali in collaborazione con partner locali ed esteri
- Aumentare la capacità dei soggetti del Gruppo di Supporto nell'organizzazione di corsi e manifestazioni sul proprio territorio
- Aumentare la partnership esterna (prendendo contatti con professionisti, stipulando contratti di collaborazione, ricercando delle sedi adatte), ed interna (organizzazione servizi di trasporto per i partecipanti in stretta collaborazione con altri progetti del P.O. 2015)
- Apprendere nuove competenze tecniche
- Instaurare collaborazione con enti pubblici, privati e culturali
- Dare opportunità di esperienza all'estero
- Informare e comunicare le esistenti opportunità legate al programma Erasmus+
- Comunicare le nuove opportunità

### **Area di afferenza principale**

- Culturale
- Socio-Educative
- Internazionale
- Lavorativa
- Integrazione

### Obiettivi specifici

- Organizzare e realizzare azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del programma Erasmus +, da svolgersi in almeno 2 incontri attraverso il coinvolgimento delle scuole, e 1 incontro con associazioni locali e gruppi informali di giovani, oltre alla condivisione e la comunicazione attraverso i social media;
- Costituzione di una rete di contatti con almeno 2 associazioni organizzatrici di scambi (anche diverse da YEPP) per aumentare la diffusione delle opportunità di scambio proposte dalle associazioni
- Avvio di un laboratorio di progettazione finalizzato alla redazione di almeno un progetto di scambio giovanile da presentare alla call di novembre 2016 del programma Erasmus+ (Azione chiave 1)
- Implementazione (in caso di approvazione della proposta di progetto) e gestione dello scambio giovanile nel territorio delle valli di YEPP Monviso.

### Attori coinvolti

#### Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

Lucio Vaira (responsabile)  
Rachele Vada (gruppo progettazione)  
Giorgia Crespo (gruppo progettazione)  
Desirée Barra (gruppo progettazione)  
Alice Toya (gruppo progettazione)

#### Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:

- Collaborazione con Gruppo "Comunicazione" per divulgazione delle possibilità, dei risultati e delle attività svolte.
- Collaborazione con il progetto Giovani con Trasporto, per l'organizzazione e il supporto ai trasporti durante lo scambio

#### Membri esterni al gruppo di supporto:

Associazione "Yepp Italia"  
Associazione Bouligar  
Associazione Giosef Unito  
Associazione Youth4Youth  
Milestone Foundation – Gran Bretagna (Londra)  
Immediate Theatre - Londra  
Fundatia Ikaros – Romania  
Coolabora – Portogallo  
KOKEN Cyprus Youth Club Organization - Cipro  
Associazioni attive nell'organizzazione di scambi giovanili  
Servizio Informagiovani Saluzzo  
Strutture ricettive del territorio  
Imprese di trasporti (giovani con trasporto)  
Pro Loco locali  
La fabbrica dei suoni  
Comuni Valli del Monviso



## Criteria di qualità

- Empowerment:** aumento delle competenze tecniche dei giovani partecipanti; aumento delle capacità organizzative del gruppo interno a YEPP Monviso; advocacy e rappresentanza dei bisogni dei giovani del territorio
- Partnership:** Unione Europea, Associazione YEPP Italia, Comuni Valli del Monviso, Associazioni del territorio, Pro Loco, Imprese e associazioni del territorio
- Durabilità:** il laboratorio è ripetibile nelle annualità successive, a seguito delle richieste dei partecipanti, per aumentare la specializzazione dei giovani coinvolti.
- Internazionalità:** tramite la partecipazione a scambi giovanili, i giovani coinvolti avranno la possibilità di conoscere Paesi e culture diverse e migliorare le proprie competenze linguistiche
- Passaggio di competenze:** Scopo principale è quello di far sì che i giovani acquisiscano competenze tecniche ed organizzative sul tema degli scambi internazionali.
- Giovani progettisti:** Il nucleo dell'organizzazione del progetto è composto da giovani, per poter sfruttare appieno idee nuove ed innovative, e allo stesso tempo per permettere loro l'acquisizione di padronanza e competenza sul tema degli scambi internazionali

## Finanziatori

- Compagnia San Paolo
- Fondazione CRC
- Unione Europea
- Contributo dei giovani partecipanti allo scambio

## Fasi del progetto

### Fase 1 – Formazione gruppo di lavoro

In questa fase verranno organizzate riunioni finalizzate alla formazione del gruppo di lavoro e alla definizione delle azioni da intraprendere

**Responsabili:** Lucio Vaira

**Aiutanti:** Rachele Vada, Giorgia Crespo, Desirée Barra, Alice Toya

**Durata:** maggio-giugno 2016

**Voci di spesa:** (si veda budget allegato)

### Fase 2 – Creazione rete di contatti

Ricerca di contatti con associazioni operanti nell'ambito degli scambi europei (in Italia e all'Estero), ricerca di strutture e servizi capaci di garantire l'adeguato svolgimento di uno scambio giovanile. L'azione si concretizza con la creazione di una rubrica che raccoglie tutti i recapiti di enti, associazioni e imprese potenzialmente di aiuto al progetto.

**Responsabili:** Lucio Vaira

**Vice:** Rachele Vada

**Aiutanti:** Giorgia Crespo, Desirée Barra, Alice Toya

**Durata:** luglio - settembre 2016

**Voci di spesa:** (si veda budget allegato)

### Fase 3 – Iniziative nelle scuole

In questa fase i giovani del gruppo di progettazione prendono contatto con le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, con la finalità di utilizzare gli istituti scolastici come antenne per le future azioni.

Si prevedono collaborazioni per la trasmissione delle iniziative attraverso le pagine Facebook degli istituti comprensivi ed i registri elettronici, saranno raccolti i contatti dei rappresentanti di classe. Verranno altresì organizzati momenti di confronto e presentazione delle iniziative legate al Programma Erasmus + durante le assemblee scolastiche e i periodi di sospensione delle attività scolastiche.

**Responsabili: Giorgia Crespo**

**Vice: Alice Toya**

**Aiutanti: Lucio Vaira, Desirée Barra, Rachele Vada**

**Durata:** settembre 2016 – giugno 2017

**Voci di spesa:** (si veda budget allegato)

**Fase 4** - Azioni di divulgazione, informazione e coinvolgimento di giovani nella partecipazione di scambi europei

Azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del programma Erasmus +, da svolgersi attraverso la pagina Facebook di Yepp Monviso, e attraverso i canali stabili con le scuole superiori del territorio.

**Responsabili: Desirée Barra**

**Vice: Giorgia Crespo**

**Aiutanti: Alice Toya**

**Durata:** ottobre 2016 - giugno 2017

**Voci di spesa:** (si veda budget allegato)

**Fase 5** Laboratorio di progettazione scambi internazionali

Una volta trovati i partner, le strutture ricettive e i servizi adatti si procede alla redazione e organizzazione di almeno un progetto di scambio, da presentare alla call Erasmus+ di novembre 2016 verrà organizzato un laboratorio formativo sulla progettazione degli scambi internazionali. Si prevedono attività per un minimo di 5 giovani e un massimo di 20 per un totale di 60 ore di attività.

Nel caso di rifiuto di finanziamento, si riattiverà il gruppo di lavoro per la revisione dell'idea progettuale con la finalità di riproporre il progetto alla scadenza di febbraio o aprile 2017.

**Responsabili:** Lucio Vaira

**Vice: Desirée Barra**

**Aiutanti: Rachele Vada, Giorgia Crespo, Alice Toya**

**Durata:** Luglio 2016 - aprile 2017

**Voci di spesa:** (si veda budget allegato)

**Fase 6** Realizzazione scambio

Nel caso di un positivo accoglimento della proposta progettuale, si procederà alla definizione dei dettagli logistici e organizzativi precedenti alla realizzazione dello scambio, nonché a tutte le pendenze burocratiche da espletare prima, e durante lo scambio (documenti preparatori, comunicazione con le associazioni partner, selezione dei partecipanti, etc)

**Responsabili:** Lucio Vaira

**Vice:** Rachele Vada

**Aiutanti:** Desirèee Barra, Alice Toya, Giorgia Crespo

**Durata:** 9 giorni tra gennaio 2017-novembre 2017 (data variabile in relazione alla data di approvazione del progetto)

**Voci di spesa:** *(si veda budget allegato)*

**Fase 7** Conclusione scambio

In questa fase sono comprese tutte le attività di rendicontazione, la redazione del report finale del progetto di scambio, le azioni di disseminazione e tutti i documenti da preparare per arrivare alla chiusura del progetto Erasmus+.

**Responsabili:** Lucio Vaira

**Vice:** Rachele Vada

**Aiutanti:** Desirèee Barra, Alice Toya, Giorgia Crespo

**Durata:** 2 mesi dopo la fine dello scambio

**Voci di spesa:** *(si veda budget allegato)*

# “Festivalle 2.0”

## In Sintesi

Il “Festivalle 2.0” nasce dopo il successo della prima edizione, tenutasi a Brondello nel luglio del 2015.

Nella scorsa edizione 60 ragazzi, dai 15 ai 25 anni di età sono stati coinvolti fin dalle prime fasi dell’organizzazione. La serata ha riportato un notevole successo, diventando un evento sentito tra i giovani delle valli.

La seconda edizione punta a rinnovar e amplificare l’evento, sia per quanto riguarda l’organizzazione ma anche il coinvolgimento.

Il festivalle 2.0 prevede l’organizzazione di due momenti\eventi uno ad Envie nel mese di settembre e l’altro nel mese di maggio in un paese della Valle Varaita

Il festival sarà multi-tematico a sfondo artistico: i musicisti organizzeranno workshop interattivi per trasmettere emozioni e sensazioni ai partecipanti I Writers ed i bodypainter accompagneranno il pomeriggio con la loro arte. I circensi intratterranno ed insegneranno le loro tecniche per coinvolgere chi vorrà mettersi in gioco. In fine, lo spazio dedicato alla ballo, darà una ventata di freschezza ed allegria.

## Obiettivi

- Mantenere, e se possibile, incrementare un livello di offerta culturale di qualità sul territorio, in particolare nelle valli
- Creare un evento dai giovani per i giovani e con i giovani
- Aumentare le collaborazioni tra enti, organizzazioni e associazioni del territorio
- Far apprendere nuove competenze i giovani coinvolti nelle fasi organizzative
- Valorizzare il territorio delle Valli del Monviso con un festival innovativo
- Favorire occasioni di socializzazione e team building
- Dare visibilità al progetto YEPP Monviso

## Area di afferenza principale

Culturale

Arte e attività

## Obiettivi specifici

- Creazione di uno staff organizzativo di almeno 8 giovani, con l’aiuto delle educatrici e degli enti territoriali.
- Ideazione del programma generale e dei contenuti di massima dell’evento.
- Coinvolgimento di almeno 10 giovani artisti e protagonisti del festival e le varie realtà (Partner)
- Predisporre un piano comunicativo e un piano di recupero fondi (Simone Ricci: Fundraiser)
- Realizzazione dell’evento entro fine 2016.

## Attori coinvolti

### Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

Beatrice Chiappero (Referente), Sonia Demaria (Referente), Davide Bertone (collaboratore), Lorenza Chiappero (collaboratrice), Arianna Zoppegno (collaboratrice), Selvaggia Balangero (collaboratrice), Mariano Corsino (Collaboratore), Enrico Balangero (Collaboratore), Stefania Chialvo (Collaboratrice), Azzurra Boeris (Collaboratrice), Annalisa Rosso (collaboratrice), Chiara Piras (collaboratrice), Anastasia Peirone (collaboratrice), Fabrizio Pairone (collaboratore), Erik Mellano (collaboratore), Michela Gullino (collaboratrice)

### Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:

Collaborazione con il gruppo di comunicazione per predisporre un'efficace comunicazione dell'evento e della campagna di recupero fondi.

### Membri esterni al gruppo di supporto:

- Comitato Envie Eventi,
- Gruppo organizzativo Festivalle 2015 (Brondello)
- Associazione "Yepp Italia"
- Servizio "Informagiovani Saluzzo"
- Progetto Saluzzo C-LAB del Comune di Saluzzo

## Criteri di qualità

- **Empowerment:** Sviluppo delle capacità organizzative dei giovani progettisti, accompagnamento al dialogo con le istituzioni e con la burocrazia.
- **Partnership:** Collaborazione con diversi enti territoriali
- **Durabilità:** Impatto sulla comunità enviese e non solo. Il gruppo di lavoro con i giovani continuerà nel tempo e potrà dar luogo a nuove progettazioni.
- **Giovani progettisti:** giovani sono coinvolti fin dalle prime fasi dell'ideazione e progettazione dell'evento
- **Passaggio di Competenze:** i giovani apprenderanno dai ragazzi più esperti come organizzare un evento e lavorare per il proprio territorio.

## Finanziatori

- Compagnia San Paolo
- Fondazione CRC
- Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con disponibilità di strutture, spazi e accompagnamento all'espletamento delle incombenze burocratiche).

## Fasi del progetto

### Fase 1 – Reclutamento giovani progettisti/collaboratori

In questa fase si prevede di coinvolgere, anche attraverso le educatrici del progetto, dei giovani attivi nelle valli, interessati a far parte dello staff organizzativo. Tale fase ha anche l'obiettivo formativo ovvero quello di rendere più consapevoli i ragazzi delle operazioni da compiere per organizzare un evento sul territorio e di aumentare la collaborazione diretta tra giovani di diversi paesi e soprattutto tra i giovani e le amministrazioni e gli enti locali.

**Responsabili:** Beatrice Chiappero

**Vice:** Sonia Demaria

**Aiutanti:** Chiara Reinaudo, Beatrice Cogliandro

**Durata:** 1 mese – a cavallo tra giugno e luglio

**Voci di spesa:** *(vedi piano economico allegato)*

## **Fase 2 – Ideazione ed Organizzazione evento**

In questa fase verranno organizzati diversi incontri operativi finalizzati all'organizzazione dell'evento a 360 gradi. Si prevede di creare all'interno dello staff organizzativo diverse aree di lavoro seguendo gli interessi e le competenze dei giovani: area logistica, area comunicazione, area artistica e area recupero fondi.

I giovani dello staff in questa fase cercheranno di coinvolgere a loro volta altri ragazzi e amici in modo tale da incrementare il numero dei giovani attivi nell'organizzazione partecipata.

Le educatrici e le figure professionali di Yepp Monviso supporteranno lo staff in ogni fase accompagnandolo sino alla realizzazione dell'evento.

**Responsabili:** Sonia Demaria

**Vice:** Beatrice Chiappero

**Aiutanti:** Beatrice Chiappero, Chiara Reinaudo

**Durata:** 3 mesi – Luglio, agosto e settembre

**Voci di spesa:** *(vedi piano economico allegato)*

## **Fase 3 - Comunicazione**

Verrà creato ad hoc un gruppo di lavoro con l'obiettivo specifico di promuovere attraverso diversi canali sia social sia tradizionali il festival in stretta sinergia con i membri del gruppo di supporto e del progetto ComunicAzione.

**Responsabili:** Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

**Vice:** Beatrice Cogliandro

**Aiutanti:** Chiara Reinaudo

**Durata:** 3/4 settimane

**Voci di spesa:** *(vedi piano economico allegato)*

## **Fase 4 - Evento**

Realizzazione dell'evento.

**Responsabili:** Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

**Vice:** Beatrice Cogliandro

**Aiutanti:** Chiara Reinaudo

**Durata:** 2 giorni

**Voci di spesa:** *(vedi piano economico allegato)*

## **Fase 5 - Valutazione**

**YEPP ITALIA - Piano Operativo YEPP Monviso 2014 - schede progetti**

È prevista in questa fase una valutazione partecipata nell'ottica formativa, per permettere ai giovani la consapevolezza delle competenze acquisite durante il percorso e consolidare le relazioni create durante il percorso.

**Responsabili:** Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

**Vice:** Beatrice Cogliandro

**Aiutanti:** Chiara Reinaudo

**Durata:** 2 settimane

**Voci di spesa:** *(vedi piano economico allegato)*

# "AcchiappaSogni"

## In Sintesi

Con il progetto "Acchiappasogni" si intende realizzare un percorso di coinvolgimento ed aggancio di nuovi giovani delle Valli Saluzzesi ed accompagnarli a concretizzare sul territorio le loro idee per migliorare la qualità di vita.

Tale progetto è da intendersi in stretta continuità con la attività svolte dal gruppo Yepp Monviso nel triennio precedente e si offre come soluzione per risolvere lo scarso coinvolgimento e la scarsa partecipazione di giovani di alcuni comuni aderenti al progetto.

Il progetto "Acchiappa Sogni" vuole dare la possibilità ai giovani di partecipare attivamente all'analisi dei loro bisogni, in modo da poter sviluppare idee che verranno trasformate in progetti oltre all'apprendimento di competenze connesse alla partecipazione attiva, all'advocacy e al campo della progettazione sociale.

Si prevede inoltre che le attività realizzate all'interno del progetto possano anche contribuire a diminuire in parte ad alcune problematiche sociali connesse alla devianza e all'uso di sostanze.

L'obiettivo ultimo del progetto è quello di realizzare un incubatore di idee "dei giovani per i giovani" e di offrire loro strumenti utili per la loro realizzazione.

Il progetto si realizzerà anche grazie alla collaborazione con Dirigenti Scolastici ed insegnanti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado del Saluzzese che daranno la disponibilità, attraverso un confronto diretto con le educatrici del progetto YEPP Monviso.

Si intende lavorare anche in parte sul target 11-14, in quanto sui comuni delle valli sono presenti gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, mentre quelli di secondo grado sono pressochè tutti nel comune di Saluzzo o altri comuni non YEPP.

Questa azione è motivata dagli scorsi anni di progetto che hanno riscontrato la difficoltà dei giovani delle superiori di lavorare e pensare al proprio territorio montano, in quanto appena catapultati in una bella e vivace realtà cittadina che offre molte esperienze di socializzazione e partecipazione a livello allargato.

## Obiettivi

- Favorire occasioni di confronto e socializzazione su temi di interesse del proprio territorio
- Aumentare le opportunità formative nelle valli del Monviso;
- Apprendere nuove competenze, anche tecniche
- sviluppare la partecipazione attiva dei giovani
- Far emergere le qualità dei giovani
- Valorizzare il territorio delle valli del Monviso
- Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio, enti pubblici, privati e culturali
- Aumentare la capacità dei soggetti partecipanti nell'organizzazione attività sul proprio territorio
- Collaborazione con altri siti YEPP già esperti nell'organizzazione di attività analoghe
- Organizzare momenti aggregativi tra i vari comuni
- Aumentare opportunità di divertimento
- Favorire l'indipendenza dei giovani



- Informare sull'esistente*
- Comunicare le nuove opportunità*
- Facilitare la partecipazione dei giovani residenti nei comuni del Progetto YEPP Monviso*
- Favorire l'acquisizione di nuove competenze: favorire una formazione specifica che non viene fatta nelle scuole*
- integrazione tra giovani di diversi comuni*
- instaurare un progetto duraturo e ripetibile*
- Favorire autonomia

### **Area di afferenza principale**

- Culturale
- Socio - Educativa
- Ambientale

### **Obiettivi specifici**

- Coinvolgere almeno 3 Scuole Secondarie di Primo grado;
- coinvolgere almeno 5 Scuole Secondarie di Secondo Grado;
- Creare un gruppo di giovani attivi costituito da un minimo di 8 ragazzi che si incontra con regolarità e continuità;
- Organizzazione di un laboratorio formativo-creativo sulla progettazione partecipata;
- Definizione di almeno tre progetti da realizzare nei territori;
- Organizzazione di almeno un momento pubblico di presentazione dei progetti decisi dai ragazzi nei laboratori formativi-creativi;
- realizzazione delle azioni previste dai progetti;
- organizzazione di un incontro di valutazione con il gruppo di lavoro sui risultati attesi.

### **Attori coinvolti**

#### **Membri interni al gruppo di supporto:**

Chiara Reinaudo: Responsabile  
Beatrice Cogliandro: Responsabile  
Desiré Barra: Coach  
Giorgia Crespo: Progettista

#### **Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:**

Il progetto è trasversale e può attivare collaborazioni con tutti gli altri progetti del Piano Operativo 2016 del sito YEPP Monviso.

#### **Membri esterni al gruppo di supporto:**

Amministrazioni Comunali

Consorzio Monviso Solidale

Dirigenti Scolastici e professori delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Associazioni del Territorio

Giovani del Territorio

### Criteri di qualità

- Passaggio competenze:** Scopo principale è quello di fare sì che i giovani acquisiscano competenze tecniche ed organizzative, e possano essi stessi essere autonomi organizzatori e gestori delle iniziative proposte assumendo un ruolo attivo in ogni fase di progettazione dall'ideazione alla valutazione passando per la realizzazione.
- Giovani progettisti:** Il nucleo del progetto è composto da giovani, per poter dar spazio appieno ad idee nuove ed innovative e allo stesso tempo per permettere loro l'acquisizione di padronanza e competenza nella rilevazione dei bisogni, analisi e fattibilità delle idee e la concretizzazione delle stesse in progetti scritti dai giovani.
- Empowerment:** aumento delle competenze tecniche e delle capacità organizzative dei giovani partecipanti: attraverso il percorso è possibile incrementare la fiducia e credibilità nei giovani, favorire il lavoro in grande e piccolo gruppo, incentivare la collaborazione, passaggio di competenze tra peer-to-peer.
- Partnership:** attivare e/o incentivare una collaborazione con: Amministrazioni Comunali, Consorzio Monviso Solidale, Dirigenti Scolastici ed Insegnanti delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi, alunni, famiglie, Associazioni del Territorio, giovani del Territorio.
- Durabilità:** il percorso permette ai soggetti partecipanti di acquisire competenze e conoscenze che ampliano il bagaglio esperienziale degli stessi, incentivando il passaggio di ciò in altri contesti ed ambiti di vita. Nello specifico del progetto le idee selezionate verranno realizzate durante l'annualità del Piano Operativo 2016-2017; mentre le restanti idee-progetto, eventualmente, potranno essere presentate durante la riprogettazione del Piano Operativo 2017-2018 del sito YEPP Monviso.
- Internazionalità:** si prevede di dare la possibilità anche a nuovi giovani agganciati con il suddetto progetto a partecipare ad uno scambio con altri siti Yepp nazionali e/o internazionali per promuovere uno scambio ed acquisizione di competenze a 360 gradi.

### Finanziatori

- Compagnia San Paolo
- Fondazione CRC
- Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con risorse materiali, possibilità di utilizzo sale, ecc.)

### Fasi del progetto

#### **Fase 1 – ATTIVAZIONE RETE DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLE VALLI SALUZZESI**

Nella fase preliminare del progetto, nel mese di Settembre, verrà attivata la rete con Dirigenti Scolastici e Professori delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli saluzzesi, presentando loro il progetto "Acchiappa\$ogni" e coinvolgendoli nella stesura ed organizzazione delle fasi successive del progetto (finalità, obiettivi, criteri, incontri con gli alunni, calendarizzazione e contenuto degli incontri con gli alunni, ecc...)

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** SETTEMBRE 2016

**Voci di spesa:** *(Si veda budget allegato)*

## **Fase 2 – REALIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI E CREATIVI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLE VALLI SALUZZESI**

Realizzazione di incontri in cui, attraverso una metodologia educativa attiva, gli alunni verranno accompagnati nell'analisi delle risorse e dei bisogni del proprio territorio, con scopo ultimo quello di formulare delle risposte-idee a questi.

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** OTTOBRE-NOVEMBRE 2016

**Voci di spesa:** *(Si veda budget allegato)*

## **Fase 3 – ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA SCRITTURA DELLE IDEE PROGETTUALI IN MOMENTI EXTRASCOLASTICI**

Organizzazione di momenti extrascolastici in cui i giovani, accompagnati dalle educatrici del progetto Yepp Monviso, acquisiranno conoscenze e strumenti necessari per la stesura delle idee-progetto utilizzando la metodologia Yepp.

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** OTTOBRE-NOVEMBRE 2016

**Voci di spesa:** *(Si veda budget allegato)*

## **Fase 4 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI REALIZZATI DAI GIOVANI**

I gruppi di lavoro, costituiti durante il percorso, dovranno presentare la loro idea-progetto al gruppo Yepp Monviso ed, in base ai criteri definiti nella fase preliminare del progetto "AcchiappaSogni", verranno selezionati i migliori progetti da realizzare concretamente sul territorio. I progetti avranno un contenuto diverso la medesima finalità: migliorare la qualità di vita dei giovani nelle Valli del Monviso.

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** DICEMBRE 2016

**Voci di spesa:** *(Si veda budget allegato)*

## **Fase 5 – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEI GIOVANI**

## **YEPP ITALIA - Piano Operativo YEPP Monviso 2014 - schede progetti**

Il gruppo di lavoro, costituito da giovani, dei progetti selezionati verranno accompagnati dalle educatrici e dal gruppo di Yepp Monviso nella realizzazione dei stessi sul territorio incentivando il lavoro di rete con tutti i membri dei progetti selezionati e le risorse del territorio.

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** GENNAIO-GIUGNO 2017

**Voci di spesa:** *(Si veda budget allegato)*

### **Fase 6 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEI GIOVANI**

Il gruppo di lavoro valuterà i vari progetti e le azioni realizzate o meno in modo tale da apprendere e riflettere sulle difficoltà incontrate.

**Responsabili:** Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

**Vice:** Desiré Barra

**Aiutanti:** Giorgia Crespo

**Durata:** GIUGNO 2017

# “Giovani con Trasporto”

## In Sintesi

Questo progetto non è propriamente frutto di questa progettazione partecipata, ma sicuramente frutto dei passati Piani Operativi.

A fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi preposti dal progetto “MonvisoBUS” negli anni precedenti, soprattutto dovuto alle tempistiche e alla elevatissima burocrazia sottostante, è stata attivata una partnership con YEPP Langhe, Armonia WORK (titolare del progetto), Cooperativa Caracol , CISV, UISP, Progetto Polaris, progetto Ubloom, Progetto Build Your Future.

Con i precedenti partner è stata avviata una progettazione sul Bando Giovani di Compagnia San Paolo, grazie alla quale si è ricevuto un finanziamento atto ad attivare una Start-UP di impresa giovanile che si occupi di trasporti.

Seppur ampliando il raggio di azione della futura impresa di trasporti (non solo più le valli del Monviso), le finalità sono le stesse del progetto MonvisoBUS, ovvero permettere (soprattutto ai giovani) di spostarsi in modo sicuro in Provincia di Cuneo, senza dover guidare la propria auto.

Si tratta di organizzare e gestire un innovativo servizio di trasporto a chiamata; dei minibus che prendono persone vicino a casa e le portano dove serve loro. A metà tra un taxi e un bus.

Ad esempio, si potrebbe creare un servizio per l'uscita dalle discoteche, dalle palestre, dai corsi pomeridiani e serali, dagli eventi, e offrire un servizio di spostamenti nei piccoli comuni.

Il progetto prevede un corso di formazione gratuito di 2 mesi, un accompagnamento e tutoraggio alla creazione di un'impresa di trasporti e un accompagnamento di un anno dell'impresa stessa.

Armonia Work, con la sua pluriennale esperienza nei trasporti e la sua radicata presenza nel territorio, è sicuramente un partner preparato e molto funzionale alla riuscita del progetto.

Come YEPP Monviso collaboreremo al reclutamento dei giovani, alla formazione e alla divulgazione e accompagnamento del servizio soprattutto sul territorio delle valli del Monviso.

## Obiettivi

- Favorire autonomia
- Facilitare gli spostamenti tra comuni
- Trasporti accessibili
- Creare nuove opportunità lavorative
- Favorire Indipendenza
- Poter rimanere nel proprio territorio
- Miglioramento dei servizi
- Ridurre i rischi legati all'abuso di alcol e guida

## Area di afferenza principale

- Economica
- Sociale
- Ambientale

Rispetto agli **obiettivi specifici**, agli **attori** e alle **fasi del progetto** si rimanda al progetto specifico in allegato.